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1. Identificación del Curso/ Módulo

Nombre del Curso/ Módulo:
GESTION Y EVALUACION DE
PROYECTOS

Línea de conocimiento:
ADMI

Código de materia:
ADMI 16270

Número de creditos: 3

Facultad/ Departamento FAC DE INGENIERIA

Programa que Administra el curso o módulo MAE EN INGENIERIA EN ENERGIA

Niveles de Formación

Técnico Profesional Especialización

Tecnológico Profesional Maestría X

Profesional Doctorado

Modalidad Presencial Dual Virtual

Número de horas con acompañamiento del profesor: 36 Número de horas de trabajo independiente: 72

Fecha de actualización de la guía: 21/02/2023

2. Conocimientos previos requeridos para el curso
Conocimientos sobre entorno económico o fundamentos básicos de economía, matemáticas y estadística. 

3. Justificación
Un Proyecto es una propuesta estratégica de la Organización a su visión de futuro, negocio, proyecto y riesgo son tres conceptos que 
están íntimamente ligados. Para un experto en temas energéticos, se hace necesario que en la Maestría en Ingeniería en Energía se 
cuente con un curso encaminados a preparar en la metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos desde el punto de vista de 
la Gerencia. Esto significa administrar – planear, organizar, dirigir, integrar y controlar- los recursos “construyendo” en forma 
sistemática el proyecto desde su concepción original en el marco del plan estratégico, su preparación y justificación, hasta su puesta 
en marcha y cierre definitivo.
n Proyecto es una propuesta estratégica de la Organización a su visión de futuro, negocio, proyecto y 
riesgo son tres conceptos que están íntimamente ligados. Para un experto en temas energéticos, se hace necesario que en la maestría 
en ingeniería en energía se cuente con un curso encaminados a preparar en la metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos 
desde el punto de vista de la Gerencia. Esto significa administrar – planear, organizar, dirigir, integrar y controlar- los recursos 
“construyendo” en forma sistemática el proyecto desde su concepción original en el marco del plan estratégico, su preparación y 
justificación, hasta su puesta en marcha y cierre definitivo.

4. Competencias de formación
Id Competencia Resultado de aprendizaje esperado

1 Comprende los factores de éxito en los proyectos y el 
ciclo de vida de los proyectos.

1 - Integra efectiva y sistémicamente los recursos y procesos de la 
organización con los mercados en la búsqueda de una posición 
favorable, optimizando su gestión en la cadena de creación de valor, 
frente a los competidores. 
2 - 
3 - 


2
Administra los procesos establecidos en un proyecto 
considerando el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.

1 - Define las metas a cumplir en un proyecto. 
2 - Define una 
metodología apropiada para ejecutar, hacer seguimiento y control de 
un proyecto. 
3 - Proyecta escenarios futuros y prevee alternativas de 
acción que permiten la generación de planes de contingencia 
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5. Contenidos
Id Unidad de aprendizaje Temáticas

1 Estudios necesarios para evaluar el proyecto.

Tasa de interés
Valor presente, futuro y anualidades uniformes y 
gradientes, cuotas anticipadas y vencidas
Entorno económico
Fases 
ciclo de vida del proyecto
Estudio de mercados
Estudio 
técnico
Estudio de gestión
Estudio legal
Estudio 
financiero
Evaluación económica
Evaluación social

Criterios de 
decisión

Alternativas. 
Rentabilidad.
Valor Presente Neto.
Tasa 
Interna de Retorno
Tasa Única de Retorno
Tasa de Verdadera 
Rentabilidad
Período de Recuperación
Tasa de Rendimiento a 
Perpetuidad
Beneficio Costo
Análisis del Riesgo
Evaluación 
Económica
Evaluación Social


2 Toma de decisiones
La lógica y la Intuición en la toma de decisiones.
El método 
PROACT en la toma de decisiones.
La incertidumbre y la tolerancia 
del riesgo.

6. Evaluación y calificación
Actividades o tipos de actividades Porcentaje

Exposiciones. 60

Talleres individuales y en grupo. 20

Análisis de casos 10

Lecturas de actualidad 10
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8. Observaciones


